

Kickoff Meeting
25. Februar

End of Elaboration
1. April

End of Construction
3. Juni

